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11月11日，我县召开山西省晋南储气调峰基地项目推进会。县委书记赵晨伟，县委
副书记、政府县长王兴，县委常委、政府副县长盖勇，成都启润投资有限公司总经理陶
盛春一行及县直有关单位负责人参加会议。

会议听取了项目依托情况及厂址方案调研情况汇报。与会人员围绕项目建设当前面
临形势及项目推进过程中的困难瓶颈进行了分析研讨，并提出了针对性的解决措施。

会议要求

各相关单位要提高思想认识，进一步增强做好储气调峰项目建设工作的责任感和紧
迫感，压紧压实各方责任，形成推进项目建设的强大合力。要狠抓工作落实，坚持问题
导向、目标导向和结果导向，紧盯目标任务，强化沟通对接，针对现阶段项目进展情
况，积极协调解决项目推进中的实际问题，切实加快项目选址和设计进度，全力以赴为
下一阶段项目全面推进打开局面，确保项目尽快开工建设。
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